FACULDADE SUMARÉ
PLANO DE ENSINO

Curso:	**Semestre Letivo / Turno**:
Disciplina: Gestão de Projetos	**Professor**:
Carga Horária:	**Período**:

Dados de acordo com o Projeto do Curso:

Ementa da disciplina:	Irá capacitar o aluno a entender a importância de um projeto à necessidade da empresa e conhecer as principais ferramentas e habilidades do gerente de projeto. Aprender sobre o ciclo de vida de projeto, compreender sobre a necessidade de planejar e gerenciar os projetos, visando o nivelamento conceitual e técnico das melhores práticas segundo o PMI - Project Management Institute
Objetivos Gerais:	Ter contato com as boas pratica do gerenciamento de projetos do PMBOK e irá evidenciar a importância de gerenciar projetos no mundo atual. Confirmar a importância do Gerente de Projeto e suas habilidades gerenciais, bem com agir com ética nos projetos; Compreender a importância do Ciclo de Vida do Projeto; Aprender a criar, planejar e gerir o processo Escopo, o Tempo e o Risco em projetos. Criar um plano do projeto para o gerenciamento da Integração das áreas de Custo, de Qualidade, de Recursos Humanos, de Aquisições e de Comunicação do projeto.
Conteúdo:	1 - Introdução ao Gerenciamento de Projetos 2 - Gerenciamentos da Comunicação 3 - Gerenciamentos da Qualidade 4 - Gerenciamentos de Aquisições 5 - Gerenciamentos do Escopo e Finanças de Projetos 6 - Execuções, Controle e Encerramento de Projetos. 7 - Gerenciamentos de Prazo e Custo 8 - Gerenciamentos de Recursos Humanos 9 - Gerenciamentos de Risco
Bibliografia Básica:	V HELDMAN, kim. GERÊNCIA DE PROJETOS: PMP .... 7. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006. VALERIANO, d.l. Gerência de Projetos: pesquisa , desenvolvimento e engenharia: São Paulo, Makron, 2010 Guia do Conhecimento Em Gerenciamento de Projetos,. UM GUIA DO CONHECIMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS (GUIA PMBOK). 2008
Bibliografia Complementar:	MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS: COMO TRANSFORMAR IDÉIAS EM RESULTADOS. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010. SOMMERVILLE, Ian. ENGENHARIA DE SOFTWARE. 6. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2003. DINSMORE, Paul Campbell. Gerência de Programas e Projetos. São Paulo: Pini, 1992.
Critérios de Avaliação:	**1º Bimestre** – Avaliação Escrita Individual (60%) + Trabalho de Pesquisa em grupo (40%) **2º Bimestre** – Avaliação Escrita Individual (60%) + Trabalho de Pesquisa e seminário (20%) + Avaliação Institucional (20%) **Média Final =** (Nota 1+Nota 2)/2

Data:	**Assinatura do Professor:**	**Assinatura do Coordenador:**

Programação Aula a Aula

Aulas	Objetivos / Conteúdo
Semana 01	Apresentação do professor, da disciplina e do plano de ensino. Questionário para os alunos.
Semana 02	Aula inaugural do semestre com a coordenação do curso. Palestra no auditório.
Semana 03	Introdução a Gerenciamento de Projetos
Semana 04	Conceitos fundamentais de Gerenciamento de Projetos
Semana 05	Conceitos fundamentais de Gerenciamento de Projetos
Semana 06	Estruturas organizacionais e maturidade em projetos.
Semana 07	Prova do 1o bimestre - P1.
Semana 08	Escritórios de Projetos, função e responsabilidade, vantagens e Desvantagens.
Semana 09	As 09 áreas de conhecimento em Projetos
Semana 10	Os 05 grupos de processos.
Semana 11	O que é o PMI
Semana 12	Desenvolver o termo de abertura de projetos, escopo, Definir escopo, Criar o EAP
Semana 13	Gerenciamento de Tempos, definir as atividades, sequencias as atividades, estimar recursos, estimar duração da atividade, sequenciar as atividades, estimar duração da atividade, Desenvolver cronograma,
Semana 14	Gerenciamentos de Custos; estimar custos; Determinar orçamento;
Semana 15	Gerenciamentos de Risco; planejar o gerenciamento de riscos; identificar riscos; Analise Qualitativa.
Semana 16	Analise Quantitativa, respostas a riscos;
Semana 17	Controlar o cronograma; controlar custos;
Semana 18	Exercícios
Semana 19	Prova do 2o bimestre – P2
Semana 20	Exames Finais